

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	知名町	知名	知名字				①・②						③・④			
		屋子母	屋子母字				①・②						③・④			
		大津勤・徳時	大津勤字 徳時字				①・②						③・④			
		住吉	住吉字				①・②						③・④			
		正名	正名字				①・②						③・④			
		田皆	田皆字				①・②						③・④			
		上城	上城字				①・②						③・④			
		下城	下城字				①・②						③・④			
		新城	新城字				①・②						③・④			
		AGS	赤嶺字 久志検字 竿津字				①・②						③・④			
	余多	余多字				①・②						③・④				

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
		上平川	上平川字				①・②						③・④				
		下平川	下平川字				①・②						③・④				
		屋者	屋者字				①・②						③・④				
		芦清良	芦清良字	} 既に実質化している													
		黒貫	黒貫字				①・②						③・④				
		瀬利覚・小米	瀬利覚字 小米字				①・②						③・④				
		畑総 正名	畑総正名							①・②					③・④		
		畑総 田皆・矢護仁屋	畑総田皆・ 矢護仁屋							①・②					③・④		
		畑総 第二田皆	畑総第二 田皆							①・②					③・④		
		畑総 余多	畑総余多							①・②					③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。