

## ○知名町 庁舎建設事業 工事概要

### 1 造成工事

- (1) 工期 令和4年6月24日から令和5年3月20日まで
- (2) 事業量 道路改良 L=185.8m、土工一式、  
防災工事一式、水道工事一式、  
擁壁工一式、排水路工一式
- (3) 受注者 宗岡・神園特定建設工事共同企業体

### 2 道路改良工事（1工区）

- (1) 工期 令和4年6月24日から令和5年3月20日まで
- (2) 事業量 道路改良 L=168.0m、土工一式、  
下水道工事一式、擁壁工一式、排水路工一式
- (3) 受注者 株式会社甲斐組

### 3 道路改良工事（2工区）

- (1) 工期 令和4年6月24日から令和5年3月20日まで
- (2) 事業量 道路改良 L=123.5m、土工一式、  
下水道工事一式、水道工事一式、  
擁壁工一式、排水路工一式
- (3) 受注者 株式会社久保建設

### 4 建築・電気設備工事（1工区）

- (1) 工期 令和4年9月15日から令和5年11月15日まで
- (2) 事業量 鉄筋コンクリート造3階  
延べ面積 2,821.76 m<sup>2</sup> (1工区:1,320.97 m<sup>2</sup>、2工区:1,500.79 m<sup>2</sup>)  
受変電設備、発電設備、太陽光発電設備、  
中央監視制御設備、避雷設備
- (3) 受注者 宗岡・前建特定建設工事共同企業体

### 5 建築・機械設備工事（2工区）

- (1) 工期 令和4年9月15日から令和5年11月15日まで
- (2) 事業量 鉄筋コンクリート造3階  
延べ面積 2,821.76 m<sup>2</sup> (1工区:1,320.97 m<sup>2</sup>、2工区:1,500.79 m<sup>2</sup>)  
給排水衛生設備、空気調和設備、消火設備、  
自動制御設備、昇降機設備
- (3) 受注者 久保・宮西特定建設工事共同企業体